

**Информация о запланированных прекращениях эл.энергии для потребителей
в связи с плановыми ремонтными работами по ТОО "Кокшетау Энерго"
с 28 февраля по 6 марта 2022 года**

№	Дата откл.	Время откл.	Наименование	Кол-во потребит.	Место производимого ремонта (мкр.район, улица, село)	Причина отключения
1	2	3	4	5	6	7
Щучинские городские электрические сети						
1	28.02-05.03.2022	10.00 - 18.00	ВЛ-10кВ "Щучинская-Город 2" яч.23	746	ул. Юбилейная, Путейская, Весенняя	Обрезка деревьев
2	28.02-05.03.2022	10.00 - 18.00	ВЛ-10кВ "Щучинская-ГЭС-1" яч.24	788	ул. Горная, Лесная, Пролетарская	Обрезка деревьев
Щучинские межрайонные электрические сети						
ограничение потребителей не планируется						
Акжарские электрические сети						
1	28.02.2022г	10:00-18:00	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9-1	58+2юр.	с.Талшик	Обрезка крон деревьев
2	01.02.2022г	10:00-18:00	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №9-1	58+2юр.	с.Талшик	Перетяжка проводов , замена вязок
3	02.02.2022г	10:00-18:00	ВЛ-10кВ от яч.№3 РП-10 "Талшик"	71+38юр.	с.Талшик	Обрезка крон деревьев, замена вязок
4	03.02.2022г.	10:00-18:00	ВЛ-10кВ от яч.№3 РП-10 "Талшик"	71+38юр.	с.Талшик	Обрезка крон деревьев, замена вязок
5	03.02.2022г.	10:00-18:00	ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС "Жанатлек"	130+10юр.	с.Кызылтүйское	Обрезка крон деревьев, замена вязок
6	04.02.2022г.	10:00-18:00	ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС "Жанатлек"	130+10юр.	с.Кызылтүйское	Обрезка крон деревьев, замена вязок
Уалихановские электрические сети						
ограничение потребителей не планируется						
Енбекшильдерские электрические сети						
ограничение потребителей не планируется						
Зерендинские электртические сети						
1	28.02.2022	10:00-16:00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №4-02	52	с.Акан	Обрезка деревьев вдоль линии
2	01.03.2022	10:00-16:00	ВЛ-0,4кВ оКТП-10/0,4кВ №5-05	71	с.Молодежное	Обрезка деревьев вдоль линии
3	02.03.2022	10:00-15:00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №6-11	17	с.Булак	Обрезка деревьев вдоль линии
4	03.03.2022	10:00-18:00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №11-05	94	с.Еленовка	Обрезка деревьев вдоль линии
5	04.03.2022	10:00-17:00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №11-04	57	с.Еленовка	Обрезка деревьев вдоль линии
6	05.03.2022	11:00-15:00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №3-01	6	с.Жамбул	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ
Айыртауские межрайонные электрические сети						
1	28.02.2022	10.00-17.00	ВЛ-10кВ "Лобанова-Заря"	146	с Альжанка	Ремонт РЛНД 10кВ КТП-1-3,устранение замечаний
2	28.02-04.03.2022	10.00-17.00	ВЛ-10кВ "Арыкбалык-Райцентр-1"	193	с .Арыкбалык	Чистка трассы ВЛ,перетяжка провода,замена вязок
3	28.02.-04.03.2022	11.00-18.00	КТП-10/0,4кВ №6-4,6-5,6-6,6-7,6-8	306	с.Куспек	Устранение замечаний
4	28.02.-04.03.2022	11.00-18.00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №6-5,6-6,6-7,6-8	306	с.Куспек	Перетяжка провода,чистка трассы ВЛ,устранение замечаний
5	01.03-04.03.2022	11.00-18.00	ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1-1,1-3	112	с.Заря, с.Альжанка	Устранение замечаний

Г.Мусреповские электрические сети

1	28.02.2022	14.30 - 17.30	ВЛ-10 кВ "Новоселовка-Ц-усадьба"	340	с.Новоселовка	Ревизия РЛНД-10 кВ
2	01.03.2022	14.30 - 17.30	ВЛ-10 кВ "Привольная-Ц-усадьба"	313	с.Привольное	Ревизия РЛНД-10 кВ
3	02.03.2022	14.30 - 17.30	ВЛ-10 кВ "Привольная-СТФ"	5	с.Привольное	Ревизия РЛНД-10 кВ
4	03.03.2022	10.00 - 17.30	ВЛ-0,4 кВ от КТП №1-1	47	с.Новоишимское	Очистка охранной зоны
5	04.03.2022	10.00 - 17.30	ВЛ-0,4 кВ от КТП №1-2	110	с.Новоишимское	Очистка охранной зоны
6	05.03.2022	10.00 - 17.30	ВЛ-0,4 кВ от КТП №1-5	6	с.Новоишимское	Очистка охранной зоны
7	28.02-04.03.2022	10.00 - 18.00	ВЛ-0,4 кВ от КТП №8-2	57	с.Тахтаброд	Очистка охранной зоны
8	01.03.2022	14.00 - 16.00	ВЛ-10кВ "Рузаевка-Советская"	1036	с.Рузаевка	Восстановление кольцующей ВЛ-10 кВ
9	01.03.2022	10.00 - 17.00	ВЛ-10кВ "Чистополье-Совхоз"	255	с.Чистополье	Очистка охранной зоны
10	01.03.2022	11.00 - 14.00	КТП 10/0,4 кВ №2-1	1	с.Чернозубовка	Ревизия КТП
11	01.03.2022	14.00 - 18.00	КТП 10/0,4 кВ №2-5	54	с.Чернозубовка	Ревизия КТП
12	03.03.2022	14.00 - 18.00	ВЛ-10кВ "Рузаевка-Кормоцех"	491	с.Рузаевка	Ревизия РЛНД-10 кВ на КТП №8-8
13	01.03-02.03.2022	9.00 - 13.00	КТП 10/0,4 кВ №12-2	1	с.Раисовка	Ревизия КТП
14	01.03-02.03.2022	14.00 - 16.00	КТП 10/0,4 кВ №5-3	81	с.Раисовка	Техобслуживание КТП

Кокшетауский городские электрические сети

1	28.02.2022	10:00-15:00	ВЛ-0,4кВ от яч.19 Пс 220кВ "КГПП"	311	Частный сектор п.Шанхай, р-н Кирзавода	Обрезка деревьев
2	01.03.2022	10:00-15:00	ВЛ-0,10кВ яч.20 от ПС "МКТ"	182	Восточная промзона	Обрезка деревьев
3	28.02.2022	10:00-16:00	ВЛ-0,4кВ ТП-453	430	ул.Порхоменко, Уалиханова,Саина, Гоголя	Обрезка деревьев
4	01.03.2022	10:00-16:00	ВЛ-0,4кВ ТП-116	245	ул. Станиславского, Чернышевского, Маяковского, Кайнар	Обрезка деревьев
5	05.03.2022	10:00-15:00	ВЛ-0,4кВ ТП-130	256	ул.Маяковского, Станиславского, Икконикова, Павлова, Ковалевской	Обрезка деревьев
6	05.03.2022	10:00-14:00	ВЛ-10кВ яч.17 от ПС "МКТ"	16	Восточная промзона	Обрезка деревьев

Степногорские электрические сети

1	28.02-04.03.2022	10.00-18.00	Пс Аксу ВЛ-6кВ №19 КТП-10559	88	п.Кварицка ул.Есенберлина, Молдагуловой, Кунаева, Маметова	Выполнение Инвестпрограммы-2021
2	28.02-04.03.2022	10.00-18.00	ПС Бестюбе ВЛ-6 кВ №28 КТП-10201	132	п.Бестюбе ул.Айгожина,Клубная,Фабричная	Выполнение Инвестпрограммы-2021

Табыншинские электрические сети**Ново-Сухотинский ПЭУ**

1	28.02-05.03.2022	10:00-18:00	КТП-10/0,4 кВ №15-01, 15-02, 15-03, 15-04, 15-05	210	с.Леонидовка	Опиловка деревьев
---	------------------	-------------	--	-----	--------------	-------------------

Чкаловский ПЭУ

2	28.02-05.03.2022	10:00-18:00	КТП-10/0,4 кВ №1-1, 1-2, 1-5	150	с.Кара Агаш	Перетяжка провода
---	------------------	-------------	------------------------------	-----	-------------	-------------------

Келлеровский ПЭУ

4	28.02-05.03.2022	10:00-18:00	КТП-10/0,4кВ №10-06	75	с. Рощинское	Монтаж ВЛ-0,4кВ
5	28.02-05.03.2022	10:00-18:00	ВЛ-10 кВ №12 Келлеровка	747	с.Келлеровка	Опиловка деревьев